



# Kunde

Verkauf

Projektleitung

KALKULATION

VERKAUF

PROJEKTLEITUNG

PRODUKTION

MONTAGE-KOORDINATION

MONTAGE-BAULEITER

FERTIGSTELLUNG

ABRECHNUNG

Strategie / Führung

Prozess / Technik /  
Infrastruktur

Administration

Einkauf

Filiale Payerne

---

## Auftragsorganisation / Umsetzungskonzept

### G. Baumgartner AG, 6332 Hagendorn-Cham

- Nach Auftragserteilung Bestellung der Ausführungspläne.
- Durchsicht der Pläne auf Vollständigkeit
- Startsitzen mit Bauherr, Architekt, und Planer
- Definieren Terminprogramm mit den wichtigsten Eckdaten wie AVOR, Produktion Montage.
- Zustellung Organigramm und Terminprogramm, Bekanntgabe zuständigem Projektleiter
- Erarbeitung der Detaillösungen, Auszüge für Produktion erstellen (AVOR)
- Ausführung, Farbkonzept mit Bauherr, Architekt, Planer durchsprechen
- Teilnahme an den relevanten Bausitzungen mit Architekten, Planer, Bauherr
- Materialbestellung Verhandlung mit Lieferanten
- Erstellen detailliertes Montageprogramm mit klarem Ablauf der Montagen.
- Nach Ausführungsbestätigung Auftrag in Produktion
- Produktion mit interner Qualitätssicherung der einzelnen Arbeitsprozesse
- Organisation Transport und Logistik durch Montageleiter
- Montage Unterkonstruktionen, Rahmen gemäss erstelltem Terminprogramm
- Qualitätssicherung der laufenden Arbeiten durch Montageleiter.
- Anbringen aller Abdichtungen
- Einhängen Flügel
- Fertigarbeiten wie Montage der Wetterschenkel, Griffe sowie das Einregulieren der Beschläge.
- Abnahme der Fenster
- Erstellen der Abrechnung